



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Перший проректор Державного
університету «Житомирська політехніка»

Оксана ОЛІЙНИК

« 23 » лютого 2021 р.



ПЛАН

забезпечення та контролю якості Проєкту

Еразмус+ «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SBHE-JP» для Державного університету «Житомирська політехніка»
Quality Assurance and Quality Control Plan

Erasmus + Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan / DigEco 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SBHE-JP for ZPSU

№	Діяльність / Activities	Термін / Timeline
1	Створення групи забезпечення якості ДУ «Житомирська політехніка» / Development ZPSU Quality Assurance Group (QAG)	07.02.2022
2	Щоденна внутрішня оцінка / Day-to-Day Internal Evaluation	Протягом дії проєкту / during the DigEco
3.	Звітування про досягнення основних етапів/індикаторів прогресу до JCC / reports on achieving the milestones/indicators of progress to JCC	Кожні 6 місяців / every 6 month
4.	Експертні оцінки / peer reviews	Протягом дії проєкту / during the DigEco
5.	Оціночні опитування / evaluation surveys	Кожні 6 місяців / every 6 month
6.	Внутрішні інституційні оцінювальні комісії / internal institutional evaluation boards	Щорічно / every year
7.	Своєчасна робота та результативні показники / timely work and performance indicators	Протягом дії проєкту / during the DigEco
8.	Індикатори прогресу: – зворотній зв'язок від партнерів з ЄС під час семінарів; – своєчасна робота з організації та проведення навчальних семінарів; – регулярне виконання інформаційних проєктів; – своєчасна робота з організації та проведення опитування за розробленими курсами. Indicators of the progress: – Feedback from EU partners during workshops;	Протягом дії проєкту / during the DigEco



	<ul style="list-style-type: none"> – timely work on the organization and execution of training seminars; – outreach projects performed regularly; – timely work on the organization and execution of the survey on developed courses 	
9.	Створення графіка моніторингу якості виконання проєкту, який синхронізується з графіком звітності проєкту (див. графік моніторингу проєктної діяльності) / Establishing a schedule for monitoring the quality of project implementation, which is synchronized with the project reporting schedule (see the schedule for monitoring project activities)	За графіком моніторингу / According to the monitoring schedule
10.	Складання звітів про моніторинг якості результатів проєкту, надання звітів на вимогу координатора та розміщення їх у відкритому доступі для команди проєкту / Compilation of reports on monitoring the quality of project results, providing reports at the request of the coordinator and placing them in open access for the project team	Щорічно, на вимогу координатора / Annually, at the coordinator's request

План заходів щодо забезпечення якості освітнього контенту DigEco в Державному університеті «Житомирська політехніка»

Plan of measures to ensure the quality of DigEco educational content at ZPSU

№	Activities	TimeLine
1.	Створення експертної групи з оцінки якості освітнього контенту, створеного або оновленого в рамках проєкту DigEco, у складі: викладачів, потенційних роботодавців, експерта із забезпечення якості вищої освіти, студентів / Creation of an expert group to assess the quality of educational content created or updated as part of the DigEco project, consisting of: teachers, representatives of potential employers, a higher education quality assurance expert, students	07.02.2022
2.	Розробка процедури, критеріїв оцінювання та методики оцінювання якості змісту освіти / Development of the procedure, assessment criteria and method for assessing the quality of educational content	Лютий 2022 / February 2022
3.	Проведення аналізу поточного освітнього контенту DigEco в Житомирській політехніці: оцінка якості наявного контенту, складання переліку дисциплін, які можна оновити / Conducting an analysis of current educational content in the field of DigEco at ZPSU: assessment of the quality of existing content, compilation of a list of disciplines that can be updated	За графіком проведення внутрішнього аудиту Житомирської політехніки / According to the internal audit schedule of Zhytomyr Polytechnic
4.	Встановлення графіка моніторингу якості освітнього контенту, синхронізованого з графіком оновлення існуючого та розробки	Згідно графіку проведення



	нового освітнього контенту / Establishing a schedule for monitoring the quality of educational content, synchronized with the schedule for updating existing and developing new educational content	внутрішнього аудиту та за результатами моніторингу / According to the internal audit schedule and monitoring results
6 основних опитувань / 6 Main Surveys		
5.1.	Опитування викладачів партнерських закладів / PCs teacher survey	9-10 місяці 1 року після майстер-класів по новим навчальним планам у партнерів P1-P3 9-10M1Y after master classes on new curricula in P1-P3
5.2.	по обізнаності цільових груп про виконання проекту / on awareness of target groups on project running	у 3-4 місяцях 1 року / in 3-4M1Y
5.3.	по майстер-класах в ЄС за новим навчальним планом DigEco з використанням нового обладнання / on master-classes at EU on new DigEco curricular using new equipment	6-7 місяці 1 року / 6-7M1Y
5.4.	по майстер-класам у П12 на віртуальній платформі VPLP, включаючи PIE / on master-classes at P12 on VPLP inc. PIE	1 місяць 2 року 1M2Y
5.5.	опитування проводитимуть на основі навчання пілотних студентів, по віртуальній платформі VPLP / surveys will conduct on pilot students teaching, on VPLP	2 рік проекту / 2rd project year
5.6.	по пілотному викладанню включаючи впровадження PIE / on pilot teaching incl. PIE implementation	3 рік проекту / 3rd project year
5.7.	по результатам пілотного курсу підвищення кваліфікації для підприємств, по результатам створення студентського проекту/ on results of pilot refresh course for enterprises, on results of students project creation	3 рік проекту / 3rd project year
6.	процедури вибіркового оцінювання та виставлення оцінок студентським роботам / sampling assessment procedures and assessors' marking of student work	За графіком навчального процесу / According to the schedule of the educational process
8	надання зворотного зв'язку експертам і команді курсу щодо ефективності їхніх процесів оцінювання / providing feedback to assessors and to the course team on the effectiveness of their assessment processes	За результатами проведеного оцінювання / According to the results of the conducted assessment
9	ключовий зв'язок із партнерським провідним внутрішнім гарантом якості та зовнішнім оцінювачем / key link with the P's Lead Internal Quality Assurer and the External Evaluator	Протягом дії проекту, за запитом / During the project, upon request



Графік моніторингу діяльності проєкту
Monitoring schedule of project activities

Звіт / Report	2021		2022		2023	
	I	II	I	II	I	II
Періодичний звіт / Priodic report		v		v		v
Звіт NEO / NEO Monitoring	v		v		v	
Технічний звіт / Technical Report				v		
Підсумковий звіт / Final report						v

Розроблено

Координатор проєкту
доцент кафедри цифрової
економіки та міжнародних економічних
відносин, керівник Центру розвитку кар'єри
к.е.н., доцент

Юлія БОГОЯВЛЕНСЬКА

Проректор з науково-педагогічної роботи,
к.т.н., доцент

Андрій МОРОЗОВ

Погоджено

Декан факультету бізнесу та сфери
обслуговування, д.е.н., професор

Галина ТАРАСЮК

Керівник відділу моніторингу та
забезпечення якості, к.е.н., доцент

Ігор СВІТЛИШИН